



Утверждаю
Директор МОБУ «СОШ № 1»
Вижицкая О.В.
Приказ № 177А
от «30» августа 2024 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КУРЧАТОВСКИЙ КЛАСС» В МОБУ «СОШ №1»
НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД**

№ п/п	Наименование	Участники	Дата проведения/сроки	Ответственные/результат
Организационно-подготовительный этап				
1.	Комплектование кадрового состава участников инновационного проекта «Курчатовский класс», распределение функциональных обязанностей	Учителя, работающие в «Курчатовском классе»	Август 2024 г.	Директор школы/Приказ о реализации Проекта в 2024-2025 учебном году
2.	Разработка/корректировка и утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих функционирование «Курчатовского класса»	Рабочая группа по реализации проекта	Август 2024 г.	Директор, заместитель директора по ВР/ Положение о «Курчатовском классе», дорожная карта реализации Проекта, план профориентационной работы
3.	Внесение изменений в основную образовательную программу ООО (дополнительное образование)	Рабочая группа по реализации проекта	Август 2024 г.	Директор школы, заместитель директора по ВР/актуализация ООП ООО (дополнительное образование)
4.	Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями-партнёрами, ВУЗом-партнёром	Директор школы, Ответственный за реализацию проекта в школе	Август 2024 г.	Директор школы/Подписанные договоры с партнёрами
5.	Инструктивно-методическое совещание «Об особенностях организации образовательного процесса в «Курчатовском классе»	Учителя-предметники, классный руководитель, Руководители предметных кафедры, педагог-психолог, библиотекарь, заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР	30.08.2024	заместитель директора по ВР

6.	Создание вкладки «Курчатовский класс» на сайте школы,	рабочая группа, администратор сайта	Август 2024 г.	Ответственный за реализацию проекта в школе, администратор сайта
7.	Практикум «Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Развитие научно-технического творчества обучающихся в сфере общего образования в области НБИКС-природоподобных технологий»	Рабочая группа по реализации проекта, руководители предметных кафедр	Август 2024 г.	Ответственный за реализацию проекта в школе
8.	Формирование Курчатовского класса	Директор, классный руководитель	Август-первая неделя сентября 2024 г.	Директор/Приказ
Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса				
9.	Разработка календарно-тематического плана по дополнительной общеразвивающей программе «Развитие научно-технического творчества обучающихся в сфере общего образования в области НБИКС-природоподобных технологий»	НИЦ «Курчатовский институт»	Апрель – декабрь 2024	Ответственный за реализацию проекта в школе /Календарно-тематический план
10.	Участие в консультациях, дистанционных образовательных интенсивах для участников Проекта	Педагоги, РЦ «Сириус. Приморье»	В течение учебного года	Ответственный за реализацию проекта в школе
11.	Освоение программ повышения квалификации для педагогов, работающих в классах Проекта, участие в мероприятиях по повышению профмастерства	НИЦ «Курчатовский институт», педагоги	Август-сентябрь 2024 г., ежемесячно	Ответственный за реализацию проекта в школе/сертификат, удостоверение
Апробация Проекта				
12.	Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Развитие научно-технического творчества обучающихся в сфере общего образования в области НБИКС-природоподобных технологий»	Учителя	Учебный год	Ответственный за реализацию проекта в школе
13.	Родительское собрание «Как помочь своему ребенку быть успешным в «Курчатовском классе»?»	Родители учащихся «Курчатовского класса»	первая неделя сентября	педагог- психолог, классный руководитель
14.	Торжественный классный час «Посвящение в «Курчатовцы»	Обучающиеся 7-го «Курчатовского класса»	вторая декада сентября	Классный руководитель, заместитель директора по ВР

15.	Организация исследовательской деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельности, выбор тем проектов, научно-исследовательских работ, изучение методологии исследовательской и проектной деятельности	Обучающиеся «Курчатовского класса»	сентябрь 2024 г.	Учителя, реализующие программу «Развитие научно-технического творчества обучающихся в сфере общего образования в области НБИКС-природоподобных технологий»
16.	Участие в Региональном конкурсе исследовательских и проектных работ школьников "Высший пилотаж - Владивосток"	Учителя, обучающиеся РЦ «Сириус. Приморье», ВП, ПП	октябрь 2024 - февраль 2025	Проектные и исследовательские работы, представленные к защита
17.	Всероссийский конкурс научно- технологических проектов "Большие вызовы" (региональный трек)	Учителя, обучающиеся РЦ «Сириус. Приморье», ВП, ПП	октябрь 2024 - февраль 2025	Проектные и исследовательские работы, представленные к защита
18.	III научно-практическая региональная конференция "Опыт прошлого - достижения будущего"	Учителя, обучающиеся РЦ «Сириус. Приморье», ВП, ПП	октябрь 2024	Проектные и исследовательские работы, представленные к защита
19.	Очные образовательные программы (конкурсный отбор)	Учителя, обучающиеся РЦ «Сириус. Приморье», ВП, ПП	Март 2025, июнь 2025	Проектные и исследовательские работы, представленные к защита
20.	Организация и проведение защит проектных работ обучающихся, школьный этап (предзащита); участие в региональном (заключительном) этапе	Учителя, обучающиеся	Март – апрель 2025 года	1. Подписанные листы экспертной оценки; 2. Сводный протокол оценки проектных работ; 3. Награждение авторов лучших работ среди участников
21.	Организация профориентационной работы с обучающимися	Учителя, обучающиеся, ВП, ПП	В течение учебного года	Информация на сайте о проведенных мероприятиях
Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта				
22.	Анализ текущих результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	ОО, РЦ «Сириус. Приморье»	Ежемесяч но до 29 числа	Аналитическая справка/отчет (выполнение учебного плана,

				посещаемость, процент выполнения итогового проекта)
23.	Диагностика компетенций преподавателей реализующих дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу	ОО, РЦ «Сириус. Приморье»	Февраль – апрель 2025 года	Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов
24.	Экспертная оценка Проекта	Министерство образования Приморского края, РЦ «Сириус. Приморье»	Май – июнь 2025 года	Решение о продолжении участия в Проекте
25.	Анкетирование родителей по выявлению удовлетворённости уровнем оказания образовательной услуги обучающимся «Курчатовского класса»	Родители (законные представители) обучающихся «Курчатовского класса»	декабрь 2024 май 2025	Заместитель директора по ВР, классный руководитель /Анализ анкетирования родителей
26.	Итоги реализации Проекта «Курчатовский класс» 2024-2025 учебном году	Рабочая группа	Май 2025	Ответственный за реализацию проекта в школе/Отчёт о реализации Проекта